

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКААЫ
ЕЙӘНСУРА РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН
ХАКИМИӘТЕ

453380, Иҫәнгол ауылы, Совет урамы, 3
т. (34785) 2-14-16, факс 2-14-15,
e-mail: adm17@bashkortostan.ru



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453380, с. Исянгулово, ул. Советская, 3
т. (34785) 2-14-16, факс 2-14-15,
e-mail: adm17@bashkortostan.ru

КАРАР

«14» апрель 2020 й.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» апрель 2020 г.

№ 250

Об утверждении Плана мероприятий Администрации муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан по достижению результатов регионального проекта «Современная школа»

На основании письма Министерства образования и науки №04-05/268 от 12.03.2020 г., в целях реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», во исполнение пунктов 5-7 решения Межрегионального форума «Точка роста: новые возможности в современных реалиях» руководителями органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, совместно с муниципальными проектными комитетами, муниципальными проектными офисами, по согласованию с отделом государственной политики в сфере общего образования Министерства, Администрация муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить измененные планы мероприятий по достижению результатов регионального проекта «Современная школа» (Приложение № 1)
2. Назначить ответственным за исполнение Плана мероприятий Администрации муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан по достижению результатов регионального проекта «Современная школа» МКУ «Отдел образования Администрации муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан» (Р.А. Идельбаева)
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан по социальной и кадровой политике Т.Б. Акбутину.

Глава Администрации



Д.М. Юланов

УТВЕРЖДЕНО
 Приложение № 1
 к постановлению Администрации
 муниципального района
 Зианчуринский район
 Республики Башкортостан
 от «14» апреля 2020 г. № 250

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 Администрации муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан
 по достижению результатов региональных проектов

N п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель Фамилия И.О	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало ДД.ММ.ГГГГ	окончание ДД.ММ.ГГГГ			
Национальный проект «<u>Образование</u>»						
Региональный проект «<u>Современная школа</u>»						
1	Результат регионального проекта: обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских		31.12.2021 г.	Идельбаева Р.А.		Глава
1.1.1	Определение общеобразовательной организации для создания ученических мест на базе, которых будут созданы образования цифрового и гуманитарного профиля	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021	Идельбаева Р.А.	Информационно-аналитический отчет	Глава
1.1.2	Заключение соглашений ОМС с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы	12.01.2019 12.12.2020 12.12.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Идельбаева Р.А.	Протокол отбора образовательных организаций, на базе которых будут открыты центры образования цифрового и	Глава

					гуманитарного профилей	
1.1.3	Сформирование перечня организаций реализующих общеобразовательные программы, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций имеющих высоко оснащенные ученико-места. В том числе детских технопарков «Кванториум»	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	15.02.2019 15.02.2020 01.02.2021	Идельбаева Р.А.	Приказ отдела образования об утверждении перечня	Глава
1.1.4	Определение имеющийся материально-технической базы школы, который будет создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021	Идельбаева Р.А.	Списки МТБ	Глава
1.1.5	Составление сметы для проведения ремонта помещений и оформления кабинетов согласно единого стиля центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021	Идельбаева Р.А.	Смета	Глава
1.1.6	Приобретение оборудования, зонированию и дизайну центров «Точка роста»	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021	Идельбаева Р.А.	Акты, договора	Глава
1.2	Контрольная точка: приведены в соответствие с требованиями кабинеты центров образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста»	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021	Идельбаева Р.А.	Акты, договора	Глава
1.2.1	Внесение изменений в штатное расписание общеобразовательных организаций на базе, которых будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021	Идельбаева Р.А.	Штатное расписание	Глава
1.2.2	Внесение изменений в устав общеобразовательной организации муниципального района Зианчуринский район на базе, которых будут созданы центры образования цифрового гуманитарного профилей	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021	Идельбаева Р.А.	Устав	Глава
1.2.3	Разработка, рассмотрение и утверждение положений о центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», ЦОС	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021	Идельбаева Р.А.	Положение	Глава
1.2.4	Размещение информации(нормативно-правовая	01.06.2019	01.08.2019	Идельбаева Р.А.	Сайты	Глава

	документация) на сайтах общеобразовательных организаций на базе которых будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.06.2020 01.06.2021	01.08.2020 01.08.2021			
1.3	Контрольная точка: разработаны и утверждены нормативно-правовая документация центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»		31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Идельбаева Р.А.	Приказ	Глава
1.3.1	Создание центров образования цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста», цифровая образовательная среда на базе общеобразовательных организаций МР Зианчуринский район	15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Идельбаева Р.А.	Приказ отдела образования об утверждении перечня	Глава
1.3.2	Публикация в средствах массовой информации (сайты школ, районная газета «Зианчуринские зори») информацию о создании центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021	Идельбаева Р.А.	Сайты , газеты	Глава
1.3.3	Организация и проведение совещание руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных школ района на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	20.11.2019 20.11.2020 20.11.2021	31.12.2019 31.12.2020 20.11.2021	Идельбаева Р.А., руководители ОО	Протоколы, приказы по итогам совещания	Глава
1.3.4						
1.1	Контрольная точка не менее чем 70% общеобразовательных организаций обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций имеющих высокооснащенные ученико-место, в том числе детских технопарков «Кванториум».		31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Идельбаева Р.А.	Справка	Глава
2	Результат: обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях,		21.12.2021	Идельбаева Р.А.	Акты-приема передачи учебного оборудования	Глава

	расположенных в сельской местности и малых городах					
2.1.1	Согласование перечня общеобразовательных организаций на базе, которых будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профиля	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021	Идельбаева Р.А.	Списки	Глава
2.1.2.	Изучение имеющийся материально-технической базы школы, который будет создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021	Идельбаева Р.А. Мухамадиева Л.С.	Списки имеющихся оборудования	Глава
	Составление договоров с организациями для закупки оборудования для центров «Точка роста»					
2.1.3	Составление комиссии для приема оборудования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», «ЦОС»	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021	31.04.2019 31.04.2020 31.04.2021	Назаров Н.У. Мухамадиева Л.С.	Смета	Начальник
2.1.4	Подписание актов о приеме оборудования в центрах образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста»	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2020	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2020	Идельбаева Р.А. Назаров Н.У.	Акты. Счета-фактуры, договора	Глава
2.1.6	Размещение закупленных оборудования в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей, назначение ответственных за использование оборудованиями	01.01.2019 г.	10.08.2021 г.	Идельбаева Р.А. Назаров Н.У.	Фотоотчет, загрузка гогл-диске	Глава
2.1.7	Торжественное открытие центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021	Мухамадиева Л.С.	Информация в СМИ	Глава
2.2	Контрольная точка: не менее чем в 9 школах расположенных в МР Зианчуринский район создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3247 детей		31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Идельбаева Р.А.	Акты-приема передачи учебного оборудования подтверждающие наличие материально-техническая база для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	Глава

3	Результат: во всех муниципальных образованиях Республики Башкортостан для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	.	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Мухамадиева Л.С.	Приказ	Глава
3.1.1	Составление списка учителей предметной области «Технология» работающих в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021	Идельбаева Р.А, Мухамадиева Л.С.	Списки	Глава
3.1.2	Направление учителей технологии для повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум»	01.09.2020 01.01.2021.	31.09.2020 31.05.2021	Мухамадиева Л.С.	Приказы	Начальник
3.1.3	Реализация основной образовательной программы начального общего и основного общего образования с использованием оборудования центров цифрового и гуманитарного профилей	01.09.2019 01.01.2020 01.09.2020	31.12.2019 31.05.2020 31.05.2021	Мухамадиева Л.С.	Формирование учебных планов	Глава
3.1.4	Составление договоров между центром «Точка роста» и технопарком «Кванториум»	01.09.2019	01.09.2020	Мухамадиева Л.С.	Договора	Глава
3.1.5	Составление договоров с учреждениями дополнительного образования и ВУЗами (СФ БашГУ, УГНТУ)	01.09.2020	31.12.2020	Мухамадиева Л.С.	Договора	Глава
3.2	Контрольная точка: в МР Зианчуринский район внедрена модель для учителей предметной области «Технология» внедрена система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум»		31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Идельбаева Р.А.	Информационный отчет об учителях технологии прошедших курсы повышения квалификации	Глава
3.2.1	Проведение мастер-класса учителями предметной области «Технология» муниципального района Зианчуринский район	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Мухамадиева Л.С. Аллаярова Р.В.	Протокол	Глава
3.2.2	Проведение семинаров, совещаний, заседаний	01.09.2019	31.05.2020	Мухамадиева	Протоколы заседаний	Глава

	районного методического объединения с использованием оборудования центров образования цифрового и гуманитарного профилей	01.09.2020 01.09.2021	31.05.2021 31.12.2021	Л.С.		
4	Результат: обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех общеобразовательных организациях Республики Башкортостан. Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех муниципальных образованиях Республики Башкортостан		31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Идельбаева Р.А.	Мониторинг	Глава
4.1.1	Изучение имеющихся учебно-методической литературы, основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования общеобразовательных организаций по предметным областям «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика»	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	01.03.2019 01.03.2020 01.01.2021	Идельбаева Р.А.	Информационно-аналитический отчет	Глава
4.1.2	Формирование рабочей группы для внедрения и реализации основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования общеобразовательных организаций по предметным областям «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика» на базах образования цифрового и гуманитарного профилей	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	01.03.2019 01.03.2020 01.01.2021	Идельбаева Р.А.	Приказ	Глава
4.1.3	Внесение дополнений реализации основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования общеобразовательных организаций по предметным областям «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика» на базах образования цифрового и гуманитарного профилей	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021	Идельбаева Р.А.	Приказ	Глава

4.1.4	Составление расписание уроков и внеурочной деятельности в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021	31.08.2019 31.08.2020 31.08.2021	Мухамадиева Л.С.	Приказ	Глава
4.1.5	Проведение уроков и внеурочной деятельности в центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» согласно расписанию утвержденного приказом	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021	31.05.2020 01.05.2021 01.05.2022	Идельбаева Р.А.	Информационно-аналитический отчет	Глава
4.1.5	Проведение открытых уроков и внеурочной деятельности в центрах гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», «ЦОС»	24.09.2019 01.09.2020	31.05.2020 31.05.2021	Мухамадиева Л.С.	Разработки уроков и внеурочной деятельности	Глава
4.2	Контрольная точка: обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех общеобразовательных организациях МР Зианчуринский район		31.08.2019 31.08.2020 31.08.2021	Идельбаева Р.А.	Информационно-аналитический отчет	Глава
4.2.1	Апробация и внедрение методов, критерий оценки качества общего образования общеобразовательных организациях МР Зианчуринский район на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021	Мухамадиева Л.С.	Информационно-аналитический отчет	Глава
4.2.2	Участие обучающихся на международных исследованиях качества образования по предметным областям «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика»	01.11.2021	31.12.2021	Идельбаева Р.А.	Информационно-аналитический отчет	Глава
4.2.3	Реализован муниципальный комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных общеобразовательных программ	01.01.2021 г.	31.12.2021	Идельбаева Р.А.	Приказ отдела образования об утверждении муниципального комплекса мер по внедрению ФГОС	Глава
4.3	Контрольная точка: не менее чем 50% организаций реализующих образовательные программы и расположенных на территории МР Зианчуринский район проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований на основе практики качества подготовки		31.12.2021	Идельбаева Р.А.	Информационно-аналитический отчет	Глава

	обучающихся					
5.	Результат: не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Республики Башкортостан вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества		31.05.2020 31.05.2021	Идельбаева Р.А. руководители центра	Публикация в СМИ	Глава
5.1.1	Составление списка педагогические работники и представители работодателей по вопросу внедрения методологии наставничества общеобразовательных организациях МР Зианчуринский район, в том числе с применением лучших практик обмена опытом	01.09.2020 01.09.2021	31.12.2020 31.12.2021	Идельбаева Р.А.	Списки учителей	Глава
5.1.2	Обучены педагогические работники и представители работодателей по вопросу внедрения методологии наставничества общеобразовательных организациях МР Зианчуринский район, в том числе с применением лучших практик обмена опытом	01.09.2020 01.09.2021	31.12.2020 31.12.2021	Идельбаева Р.А.	Информационно-аналитический отчет	Глава
5.1.3	Определены индивидуальные траектории сопровождения и наставничества обучающихся реализующих общеобразовательные программы на территории МР Зианчуринский район	24.09.2019 01.09.2020 01.09.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Идельбаева Р.А.	Индивидуальные планы наставничества	Глава
5.1.3	Проведен промежуточный мониторинг эффективности сопровождения и наставничества в соответствии с методологий	01.05.2020 01.05.2021	31.05.2020 31.05.2021	Идельбаева Р.А.	Справка	Глава
5.1.4	Контрольная точка: не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций МР Зианчуринский район вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества		31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Идельбаева Р.А.	Информационно-аналитический отчет	Глава
6.	Результат: не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме		31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Мухамадиева Л.С.	Приказ	Глава
6.1.1	Разработаны на муниципальном уровне организационно-территориальные схемы взаимодействия общеобразовательных организаций	01.09.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.05.2020 31.05.2021	Идельбаева Р.А.	муниципальные организационно-территориальные	Глава

	в сетевой форме в целях повышения эффективности инфраструктуры и кадрового потенциала система образования и расширения возможностей детей в освоение программ общего образования				схемы взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме	
6.1.2	Разработка организационно-территориальная схемы взаимодействия общеобразовательных организаций и других образовательных организаций обеспечивающих возможность изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», а так же центров образования цифрового и гуманитарного профилей	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Идельбаева Р.А.	Приказ отдела образования о сетевом взаимодействии	Глава
6.1.3	Дополнительные занятия по графику в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в целях реализации сетевого взаимодействия	01.09.2019	31.12.2019	Мухамадиева Л.С.	Расписание дополнительных занятий	Глава
6.1.4	Разработаны муниципальные планы мероприятий по обеспечению взаимодействия 70% общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала в системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования к 2021 году	01.01.2020 01.01.2021	31.05.2020 31.05.2021	Идельбаева Р.А.	Муниципальные планы мероприятий	Глава
6.1.5	Проведен мониторинг по осуществлению планов мероприятий по обеспечению взаимодействия 70% общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала в системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования к 2021 году	01.01.2020 01.01.2021	31.05.2020 31.05.2021	Идельбаева Р.А.	Отчет о реализации муниципальных планов	Глава
6.2	Контрольная точка: не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой		31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Идельбаева Р.А.	Информационно-аналитический отчет	Глава

	форме					
7.	Результат: не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Республики Башкортостан реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации		31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Мухамадиева Л.С.	Договора	Глава
7.1.1	Разработаны муниципальные планы по реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями МР Зианчуринский район	01.09.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.05.2020 31.05.2021	Идельбаева Р.А.	Муниципальные планы мероприятий	Глава
7.1.2	Определены схемы взаимодействия общеобразовательных организаций МР Зианчуринский район с представителями общественно-деловых объединений и работодателей по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	01.09.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.05.2020 31.05.2021	Идельбаева Р.А.	Утвержденные муниципальные схемы взаимодействия ОО с общественно-деловыми объединениями	Глава
7.1.3	Не менее 30% общеобразовательных организаций вовлечены в совместное управление с участием представителей общественно-деловых объединений и работодателей по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	01.09.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.05.2020 31.05.2021	Идельбаева Р.А.	Договора	Глава
7.1.4	Проведен мониторинг реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями МР Зианчуринский район	01.09.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.05.2020 31.05.2021	Идельбаева Р.А.	Отчет по реализации муниципальных планов	Глава
7.2	Контрольная точка не менее 70% общеобразовательных организаций МР Зианчуринский район функционирует целевая	-	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Идельбаева Р.А.	Информационно-аналитический отчет	Глава

	модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
--	---	--	--	--	--	--